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Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации мероприятий краевой адресной 
инвестиционной программы на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов

по состоянию на 01.03.2014 (далее – КАИП)
Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2014 года осуществляется в рамках государственных программ Ставропольского края.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2014 году принимает участие в реализации 5 государственных программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края: 

«Развитие образования»;

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».
Всего на строительство и реконструкцию 9 объектов в текущем году предусмотрено финансирование средств в сумме 1 352 413,40 тыс. рублей, в том числе 994 675,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 357 737,50 тыс. рублей за счет краевого бюджета. Кроме того, на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных учреждений предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, являющихся собственниками указанных объектов, за счет средств краевого бюджета в сумме 1 692 6723,73 тыс. рублей, при софинансировании местных бюджетов в сумме 48 856,96 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.03.2014 финансирование объектов, реализуемых в рамках КАИП, составило 1 119 334,62 тыс. рублей, в том числе 994 675,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 124 411,08 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 247,64 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 746 412,85 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 в сумме 284 068,30 тыс. рублей, на те же цели в 2014 году, в том числе:

на строительство дошкольных образовательных учреждений – 225 476,81 тыс. рублей;

на объект «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» в рамках краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» – 45 632,38 тыс. рублей;

на объект «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» в рамках краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» – 12 959,11 тыс. рублей.

На 01.03.2014 освоение профинансированных средств составило 43 859,81 тыс. рублей, или 2,09 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе 43 612,17 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 247,64 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 42 669,44 тыс. рублей.

В разрезе государственных программ Ставропольского края ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 2 объектов в размере 120 190,00 тыс. рублей. Профинансировано 60 972,83 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 60 972,83 тыс. рублей.

По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотренные бюджетом Ставропольского края ассигнования в сумме 110 190,00 тыс. рублей профинансированы в объеме 60 972,83 тыс. рублей, или 55,33 %. Данные средства направлены на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, подрядной организации по строительству объекта, в соответствии с заключенным государственным контрактом, ОАО «Кавтрансстрой». Процент строительной готовности объекта на 01.03.2014 составляет 88 %. 
По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» годовые назначения за счет средств бюджета Ставропольского края составляют 10 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 средства на финансирование объекта не поступали. По объекту идет подготовка аукционной документации на выполнение подрядных работ, проведение которого, при условии доведения лимитов на сумму 32 500,00 тыс. рублей, запланировано на середину апреля. Процент строительной готовности объекта составляет 35 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» предусмотрено финансирование объекта «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)». Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 68 686,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 средства на финансирование объекта не поступали. 
С целью своевременного ввода объекта в эксплуатацию в феврале проведена работа по постановке земельного участка, по которому проходит железнодорожный путь, на кадастровый учет. Кадастровый паспорт земельного участка передан 13.02.2014 в министерство экономического развития Ставропольского края. Процент строительной готовности объекта на 01.03.2014 составляет 93 %.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование 2 объектов. По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» годовые назначения бюджета Ставропольского края составляют 10 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Прорабатывается вопрос о возможности не прохождения повторной экспертизы в Ростовском филиале ФАУ «Главгосэкспертиза России».
По объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведены в сумме 61 000,79 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 на финансирование объекта поступили средства федерального бюджета в сумме 
994 675,90 тыс. рублей. Заказ на выполнение корректировки проектной рабочей документации размещен 21.02.2014. Завершение конкурсных процедур запланировано на 08.05.2014, заключение контракта планируется 23.05.2014.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 3 объектов. Лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края в 2014 году доведен в сумме 42 100,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 профинансировано и освоено 22 100,00 тыс. рублей, или 53 % годовых ассигнований.
По объекту «Расширение и реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - II очередь строительства» лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 6 192,25 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.03.2014 составляет 96 %.
По объекту «Строительство II очереди канализации г. Новопавловска» Кировского района лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 13 807,86 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Процент строительной готовности объекта на 01.03.2014 составляет 88 %.
По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 22 100,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 профинансировано 22 100,00 тыс. рублей, или 100 % годовых бюджетных ассигнований, за счет которых оплачена часть кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Процент строительной готовности объекта на 01.03.2014 составляет 29 %. 

В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (II этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)». Лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края на 2014 год доведен в сумме 55 760,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2014 профинансировано 41 338,25 тыс. рублей. Объем выполненных работ на объекте составил 41 338,25 тыс. рублей и оплачен в полном объеме. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Минераловодский СУ № 14». Процент строительной готовности второго этапа – 8 %.

По объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование объектов в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 1 692 672,73 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края на 2014 год доведены в сумме 1 150 586,68 тыс. рублей (уведомление № 21 от 29.12.2014). Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 данные остатки федерального бюджета зачислены на счет министерства.

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 225 476,81 тыс. рублей.

По состоянию на 01.03.2014 по объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ КАИП выполнены работы на сумму 45 191,00 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств федерального бюджета на сумму 42 669,44 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 2 273,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на сумму 247,64 тыс. рублей. Оплата за счет средств местного бюджета составила 100,00 тыс. рублей.
Кроме того, министерство принимает участие в реализации 2 объектов, финансируемых за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2014.
В рамках КЦП «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» на финансирование строительства объекта «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 45 632,38 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 90,11 %.

В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» на финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» направлены остатки средств в сумме 12 959,11 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 42 %.
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