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Отчет
о ходе реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

по состоянию на 01.10.2014 (далее – КАИП)
Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2014 года осуществляется в рамках государственных программ Ставропольского края.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2014 году принимает участие в реализации 5 государственных программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края: 

«Развитие образования»;

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».
По объектам раздела I. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края на строительство и реконструкцию 22 объектов в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 2 845 231,59 тыс. рублей, в том числе 
1 989 350,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 855 880,69 тыс. рублей за счет краевого бюджета. 
По объектам раздела II. Межбюджетные трансферты предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, являющихся собственниками указанных объектов, за счет средств федерального бюджета в сумме 784 384,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 764 237,73 тыс. рублей, при софинансировании местных бюджетов в сумме 62 711,80 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2014 финансирование объектов, реализуемых в рамках КАИП, составило 2 075 236,46 тыс. рублей, в том числе 
994 675,90 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 1 062 041,14 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 18 519,42 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Уведомлениями № 309-21-133-71 и № 309-21-133-72 от 17 марта 
2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета в сумме в сумме 145 208,14 тыс. рублей.
Уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 746 412,85 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 в сумме 284 068,30 тыс. рублей, на те же цели в 2014 году, в том числе на строительство дошкольных образовательных учреждений – 225 476,81 тыс. рублей, на объект «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» в рамках краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» – 45 632,38 тыс. рублей, на объект «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» в рамках краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» – 12 959,11 тыс. рублей.

На 01.10.2014 освоение профинансированных средств составило 865 720,08 тыс. рублей, или 15,87 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе 847 200,66 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 18 303,71 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 1 056 212,34 тыс. рублей, за счет остатков средств краевого бюджета – 203 126,75 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 886,93 тыс. рублей.

В разрезе государственных программ Ставропольского края ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование объекта «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры - Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» в размере 10 000,00 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 28.08.2014 № 70 к государственному контракту на выполнение подрядных работ с ЗАО ИСК «Гражданстрой». По состоянию на 01.10.2014 работы выполнены на сумму 1 327,68 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме. Процент строительной готовности составляет 52 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 2 объектов в размере 120 190,00 тыс. рублей. Профинансировано 77 690,00 тыс. рублей, акты выполненных работ представлены на сумму 15 613,80 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 76 586,63 тыс. рублей.

По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотренные бюджетом Ставропольского края ассигнования в сумме 77 690,00 тыс. рублей, которые профинансированы в полном объеме. Кассовый расход составил 76 586,63 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности в сумме 60 972,83 тыс. рублей, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, подрядной организации по строительству объекта ОАО «Кавтрансстрой», а также на оплату выполненных работ в соответствии с заключенным государственным контрактом. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 93 %. 
По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» годовые назначения за счет средств бюджета Ставропольского края составляют 42 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Открытый аукцион в электронной форме состоится 03.09.2014. Подведение итогов по открытому аукциону назначено на 20.10.2014. Государственный контракт планируется заключить 31.10.2014. Процент строительной готовности объекта составляет 35 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» 
в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 4 объектов в размере 337 844,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объектов получено 193 196,48 тыс. рублей. Освоение профинансированных средств составило 166 158,27 тыс. рублей.
По объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 777,65 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 № 7032/29. Заключено соглашение от 22.09.2014 № 7020/8 о возмещении убытков в связи с временным занятием земель на период строительства объекта. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 2 186,82 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме, в том числе на оплату кредиторской задолженности 
24,79 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 130,70 тыс. рублей.
С целью своевременного ввода объекта в эксплуатацию в феврале проведена работа по постановке земельного участка, по которому проходит железнодорожный путь, на кадастровый учет. Кадастровый паспорт земельного участка передан 13.02.2014 в министерство экономического развития Ставропольского края. В настоящее время проводится аукцион по выбору земельного участка, подготовке межевого плана земельного участка, постановке земельного участка на кадастровый учет и получение кадастрового паспорта земельного участка по объекту. Государственный контракт будет заключен 01.10.2014. В связи с необходимостью последующего прохождения экспертизы проектной документации в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» освоить средства в полном объеме не представляется возможным. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 93 %.

По объекту «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденновск, Буденновский район» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 242 236,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 190 484,67 тыс. рублей. Акты выполненных работ представлены на сумму 142 884,86 тыс. рублей. Освоение средств составило 
163 735,72 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности – 20 850,86 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 27.12.2013 № 3 продлен срок действия государственного контракта от 07.06.2013 
№ 2013.14944 на выполнение подрядных работ. Заключены государственные контракты на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 № 7032/29, а также государственный контракт на оказание услуг по разработке проектной документации от 20.05.2014 № 7420/33. Кроме того, заключен государственный контракт от 25.09.2014 № 7032/155 на оказание услуг по выполнению технического плана зданий и сооружений, постановке на кадастровый учет объектов и получению кадастровых паспортов по объекту. Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 93 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 242,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 143 077,44 тыс. рублей. Заключен государственный контракт от 19.08.2014 №  2014.231226 на выполнение подрядных работ с ООО СК «НЕОН». Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 58 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ, г. Ставрополь» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 587,16 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта получено 524,99 тыс. рублей. Средства в сумме 3 000,00 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник г. Ессентуки». Освоение средств составило 235,73 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 3 7032/28, а также государственный контракт на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту от 20.05.2014 № 7420/34. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. 
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование 3 объектов. 
По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» годовые назначения бюджета Ставропольского края составляют 36 100,00 тыс. рублей. Заключен государственный контракт от 26.08.2014 № 2014.33438 на выполнение подрядных работ с 
ООО СК «ЭВИЛИН». Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. 
По объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» за счет средств краевого бюджета предусмотрены в сумме 61 000,79 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 989 350,90 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на оказание услуг по корректировке проектной и рабочей документации от 26.05.2014 № 7420/39 с ООО «Эвилин-проект». Кроме того, заключен государственный контракт на проведение проверки достоверности сметной стоимости от 05.08.2014 № 7420/121 и государственный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации от 05.08.2014 № 7420/120. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступили средства федерального бюджета в сумме 994 675,90 тыс. рублей. Кроме того, получены средства краевого бюджета в сумме 586,50 тыс. рублей, которые направлены на оплату авансов за государственную экспертизу проектной документации и за проверку достоверности определения сметной стоимости по проектной документации. После получения экспертизы проектной документации и выдачи разрешения на строительство будут оплачены авансы на техническое присоединение и заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ.
По объекту «Реконструкция травматологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск Советского района (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 80 00,00 тыс. рублей. Ведется работа по подготовке документации на корректировку проектно-сметной документации для размещения на открытом аукционе. В связи с необходимостью корректировки проектной документации освоить средства в полном объеме не представляется возможным. Минстроем края в министерство финансов Ставропольского края направлены предложения по перераспределению средств в сумме 76 600,00 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 63 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 11 объектов. Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотрены в сумме 
163 024,79 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 профинансировано 139 279,53 тыс. рублей, освоение составило 107 775,96 тыс. рублей.
По объекту «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 9 500,00 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 06.05.2014 № 25 к государственному контракту от 22.09.2005. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта получено 
8 275,25 тыс. рублей, акты выполненных работ представлены на сумму 8 116,29 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 71 %.

По объекту «Расширение и реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - II очередь строительства» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3 192,25 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 101,25 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. В министерство экономического развития Ставропольского края и министерство финансов Ставропольского края минстроем края направлены предложения по перераспределению средств в сумме 2 727,38 тыс. рублей на объект «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)», которые проходят процедуру согласования. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 96 %. 
По объекту «Строительство II очереди канализации г. Новопавловска» Кировского района бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 7 307,86 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 101,39 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. В министерство экономического развития Ставропольского края и министерство финансов Ставропольского края минстроем края направлены предложения по перераспределению средств в сумме 6 842,99 тыс. рублей на объект «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)», которые проходят процедуру согласования. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 88 %.
По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 62 825,65 тыс. рублей, за счет которых оплачена кредиторская задолженности, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014. Кроме того, уведомлением от 06.06.2014 № 168 доведены остатки средств федерального бюджета в сумме 306 123,03 тыс. рублей. Освоение остатков средств федерального бюджета составило 283 874,11 тыс. рублей. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 34 %. 

По объекту «Казьминский групповой водопровод (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 32 400,00 тыс. рублей. Освоение составило 17 083,14 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 8 038,89 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.08.2014 № 47 на выполнение подрядных работ. Подрядной организацией ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 91 %.

По объекту «Канализационные сети правобережной части г. Зеленокумска (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 656,21 тыс. рублей. Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации от 03.06.2014 № 7420/62 и по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта от 03.06.2014 № 7420/63. По состоянию на 01.09.2014 на финансирование объекта получено средств в сумме 645,40 тыс. рублей. Освоение составило 642,07 тыс. рублей. Средства в сумме 20,35 тыс. рублей направлены на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, средства в сумме 621,71 тыс. рублей направлены на оплату выполненных работ. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 84 %. 

По объекту «Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 36 - водоподача по б. Грушевой) (1-й этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 18 906,70 тыс. рублей, за счет которых оплачена кредиторская задолженность, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 42 %.
По объекту «Центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3 346,72 тыс. рублей. В настоящее время потребность в средствах отсутствует в связи с тем, что объект исключен из федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы». Министерством в министерство финансов Ставропольского края направлены предложения по внесению изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» по перераспределению объема финансирования на расходы ГКУ « Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».
По объекту «Техническое перевооружение котельной № 31-16, 
пл. Выставочная, 47а, г. Светлоград Петровского района Ставропольского края» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 543,40 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета Ставропольского края в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края заключено 28.08.2014. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 1 543,40 тыс. рублей. Оплата будет производиться после открытия ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» лицевого счета в министерстве финансов Ставропольского края.
По объекту «Техническое перевооружение котельной № 38-01, ул. Ленина, 156, г. Михайловск Шпаковского района Ставропольского края» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 12 226,00 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета Ставропольского края в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края заключено 28.08.2014. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 12 226,00 тыс. рублей. Оплата будет производиться после открытия ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» лицевого счета в министерстве финансов Ставропольского края.
По объекту «Техническое перевооружение котельной № 26-06, 
ул. 50 лет Октября, 47 «А», г. Минеральные Воды Ставропольского края» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме11 120,00 тыс. рублей. Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета Ставропольского края в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края заключено 28.08.2014. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта поступило 11 120,00 тыс. рублей. Оплата будет производиться после открытия ГУП СК «Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс» лицевого счета в министерстве финансов Ставропольского края.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске 
(II этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» сумме 47 721,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 профинансировано 46 894,68 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Минераловодский СУ № 14». Процент строительной готовности второго этапа – 8 %.

По разделу II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование дошкольных образовательных учреждений в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 
1 692 672,73 тыс. рублей, за счет федерального бюджета в сумме 
784 384,60 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края распределены на сумму 1 310 171,55 тыс. рублей. Объем средств краевого бюджета в сумме 382 501,18 тыс. рублей и федерального бюджета в сумме 784 384,60 тыс. рублей не распределен. Также, уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. в краевой бюджет возвращены остатки федерального бюджета в сумме 746 412,85 тыс. рублей. Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 данные остатки федерального бюджета зачислены на счет министерства.

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 225 476,81 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование объектов водоснабжения в сумме 71 565,00 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования» по состоянию на 01.10.2014 по объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ КАИП выполнены работы за счет остатков средств федерального бюджета на сумму 
772 338,23 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 651 370,41 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков – 156 962,52 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета на сумму 20 919,79 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков – 3 026,34 тыс. рублей). 
По объекту «Строительство детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай Благодарненского района» предусмотрено финансирование в сумме 
42 485,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 39 817,88 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 667,93 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 
31 745,52 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 31 745,52 тыс. рублей, местного бюджета – 1 048,12 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 35,66 %.
По объекту «С. Прасковея Буденновского района. Детский сад на 95 мест» предусмотрено финансирование в сумме 34 180,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 495,26 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 685,60 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 191,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 освоение за счет остатков средств федерального бюджета составило 25 191,87 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 1 118,18 тыс. рублей, местного бюджета –118,90 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в октябре месяце. Низкий процент освоения связан с задержкой выполнения работ на уровне котлована, вызванной геологическими особенностями в начале строительства. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта по состоянию на 01.10.2014 составляет 13 %.
По объекту «Детский сад на 95 мест. с. Орловка Буденновского района» предусмотрено финансирование в сумме 34 534,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 831,53 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 703,05 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 252,75 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет краевого бюджета – 42 719,35 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 113,70 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в октябре месяце. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 53 %.

По объекту «Строительство сада на 140 мест в г. Буденновске» предусмотрено финансирование в сумме 56 492,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 706,92 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 785,90 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 818,81 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составило 73 123,75 тыс. рублей, местного бюджета – 50,00 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнен объем работ, превышающий лимит финансирования 2014 года. Процент строительной готовности объекта на 01.09.2014 составляет 58 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» предусмотрено финансирование в сумме 48 700,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 995,89 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 468,33 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в октябре. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 45,45 %.

По объекту «Строительство детского сада-яслей на 200 мест в г. Ипатово» предусмотрено финансирование в сумме 64 281,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 61 681,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 599,57 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 39 600,41 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет краевого бюджета составил 25 000,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 034,62 тыс. рублей, за счет остатков местного бюджета – 215,71 тыс. рублей. Будут внесены изменения в соглашение в части увеличения лимита финансирования за счет местного бюджета. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 64,10 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 85 020,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 118,66 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 901,88 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 721,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Выполнение за счет краевого бюджета составило 67 740,93 тыс. рублей, местного бюджета – 2 927,89 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 68,62 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новопавловске, ул. Владимирская б/н, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 55 857,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 216,71 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 640,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 661,84 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 40 308,05 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 
328,43 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 43,55 %.

По объекту «Строительство детского сада на 250 мест в с. Кочубеевское по ул. Первомайская» предусмотрено финансирование в сумме 72 494,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 69 680,41 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 814,48 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 951,39 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме, выполненные работы за счет средств краевого бюджета составили 59 072,99 тыс. рублей, местного бюджета – 5 541,49 тыс. рублей. Дополнительным соглашением внесены изменения в части увеличения лимита за средств местного бюджета. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 75 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Красногвардейском, Красногвардейский район» предусмотрено финансирование в сумме 58 580,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 56 880,64 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 700,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 30 786,03 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 24 786,03 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 43 527,36 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 200,00 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 64 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Левокумском, Левокумский район» предусмотрено финансирование в сумме 57 227,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 749,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 477,49 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 33 543,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Подрядной организацией выполнены работы за счет средств краевого бюджета на сумму 59 884,65 тыс. рублей, превышающий лимит финансирования 2014 года. Процент строительной готовности объекта на 01.09.2014 составляет 87 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, Минераловодский район» предусмотрено финансирование в сумме 57 497,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 57 497,83 тыс. рублей. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения между минстроем края и муниципальным образованием. Длительный процесс связан с тем, что соглашение было представлено в минстрой не по установленной форме, и возвращено на доработку.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске» предусмотрено финансирование в сумме 17 762,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 16 917,05 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 845,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,78 тыс. рублей. Объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 50 791,75 тыс. рублей, местного бюджета – 845,85 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков средств 714,40 тыс. рублей). Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. По состоянию на 01.10.2014 процент строительной готовности составляет 43 %.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 220 мест в г. Светлограде Петровского района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 66 005,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 62 750,16 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
3 255,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 28 904,91 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 15 111,36 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 810,85 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 48,20 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовской, ул. Шоссейная 54/1» Предгорного района предусмотрено финансирование в сумме 72 398,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 68 778,72 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 619,93 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 19.09.2014 № 6 на выполнение подрядных работ с «Строй-ОМ».
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Зеленокумске, Советский район» предусмотрено финансирование в сумме 55 731,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 026,03 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 9 794,07 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. В 2013 году подрядной организации был перечислен аванс в сумме 33 279,15 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет оплаченного аванса составил 33 279,15 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 4 038,34 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 39,60 %.
По объекту «Строительство здания детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в селе Надежда» Шпаковского района предусмотрено финансирование в сумме 35 218,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 33 308,32 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 910,04 тыс. рублей. Пакет документов для размещения заказа на официальном сайте находится на рассмотрении в министерстве экономического развития Ставропольского края (передан 03.09.2014). 
По объекту «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» предусмотрено финансирование в сумме 93 512,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 90 119,31 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 393,37 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 484,97 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Выполненные работы за счет краевого бюджета составили 116 617,45 тыс. рублей, местного бюджета – 3 356,97 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнены работы за счет средств краевого бюджета, превышающий лимит финансирования 2014 года. Заключено дополнительное соглашение в части увеличения лимита финансирования за счет местного бюджета в 2014 году. Кроме того, муниципальным образованием была представлена недостоверная информация по освоению средств местного бюджета за 2013 год. На сегодняшний день информация уточнена, в 2013 году местный бюджет освоен в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 70 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник г. Ессентуки» предусмотрено финансирование в сумме 13 259,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 12 596,07 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
662,95 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,77 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 106 170,77 тыс. рублей, за счет лимита 2014 года – 3 934,54 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 2 096,23 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 86 %.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтов, проезд Солнечный, в районе дома 11» предусмотрено финансирование в сумме 76 582,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 73 777,37 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
2 805,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 409,51 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме, за счет средств краевого бюджета выполнены работы на сумму 61 868,04 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 70 %.

По объекту «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368 А г. Невинномысск Ставропольский край» предусмотрено финансирование в сумме 47 585,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 189,46 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
1 395,78 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 36 825,38 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 7 282,13 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 183,32 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 48 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» предусмотрено финансирование в сумме 52 475,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 51 352,74 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 122,34 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 941,89 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 40 941,89 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 3 289,15 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 106,98 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 37,40 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Малиновского» предусмотрено финансирование в сумме 84 824,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 366,28 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 458,58 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 64 870,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 64 870,73 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 16 135,93 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 760,33 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 39,89 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Школьная» предусмотрено финансирование в сумме 81 848,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 78 317,11 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 531,32 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 62 439,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 62 439,73 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 21 930,21 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 973,40 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 43,25 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 3 объектов в сумме 71 565,00 тыс. рублей. 
По объекту «Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора Нагорный Грачевского района Ставропольского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 233,71 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 959,67 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта получено 5 300,00 тыс. рублей. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения с муниципальным образованием.
По объекту «Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора Базовый Грачевского района Ставропольского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 773,67 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 1 145,98 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта получено 5 300,00 тыс. рублей. В настоящее время ведется работа по заключению соглашения с муниципальным образованием.
По объекту "Водоснабжение хутора Калиновский" Кочубеевского района Ставропольского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 967,15 тыс. рублей. Процент строительной готовности 01.09.2014 составляет 45 %. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 
1 597,50 тыс. рублей. Заключено соглашение от 23.092014 № 7511/178. По состоянию на 01.10.2014 на финансирование объекта получено 5 374,53 тыс. рублей. Объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 16 100,01 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 847,37 тыс. рублей. Процент строительной готовности составил 72,5 %.
Кроме того, министерство принимает участие в реализации 5 объектов, финансируемых за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2014.

В рамках КЦП «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» на финансирование строительства объекта «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 45 632,38 тыс. рублей. По состоянию на 01.09.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 24 589,40 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос по выплате компенсации собственникам жилья за снос домов. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 100 %.
В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» на финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» направлены остатки средств в сумме 12 959,11 тыс. рублей. Освоение на 01.09.2014 за счет остатков средств краевого бюджета составило 9 755,79 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета 1 185,03 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 85,33 %.
В рамках КЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» на финансирование строительства объектов дошкольных образовательных учреждений направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 
13 135,26 тыс. рублей, остатки средств местного бюджета – 740,75 тыс. рублей. 

По объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Мира, 93 в хуторе Спорном, Изобильненский район» за счет остатков средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 780,25 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключен 30.04.2014. Освоение остатков средств краевого бюджета составило 
1 702,54 тыс. рублей. Кроме того, оплачена кредиторская задолженность в сумме 76,35 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 13» с расширением на 50 мест в а. Шарахалсун Туркменского района» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 
6 488,05 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 
484,59 тыс. рублей. Освоение на 01.09.2014 составило 5 668,94 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 5 249,54 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 419,40 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. Объем неосвоенных средств сложился по итогам проведения торгов. Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию.
По объекту «Реконструкция МКДОУ № 43 «Рябинушка» г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 10 А» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 4 866,96 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 256,16 тыс. рублей. Освоение на 01.09.2014 составило 5 123,12 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 4 866,96 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 256,16 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.10.2014 составляет 100 %. Объект введен в эксплуатацию 01.09.2014.
