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Информация
о ходе реализации мероприятий краевой адресной инвестиционной программы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

по состоянию на 01.12.2014 (далее – КАИП)
Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2014 года осуществляется в рамках государственных программ Ставропольского края.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2014 году принимает участие в реализации 6 государственных программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края: 
«Развитие и сохранение культуры»;
«Развитие образования»;

«Развитие здравоохранения»;

«Развитие градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».
По объектам раздела I. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края на строительство и реконструкцию 22 объектов в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 3 200 361,62 тыс. рублей, в том числе 
2 051 738,40 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 1 148 623,22 тыс. рублей за счет краевого бюджета. 
По объектам раздела II. Межбюджетные трансферты предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Ставропольского края, являющихся собственниками указанных объектов, за счет средств федерального бюджета в сумме 784 384,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 810 074,60 тыс. рублей, при софинансировании местных бюджетов в сумме 92 740,85 тыс. рублей. 
По объектам раздела III. Субсидии государственным унитарным предприятиям ставропольского края на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в сумме 49 204,69 тыс. рублей.
По состоянию на 01.12.2014 финансирование объектов, реализуемых в рамках КАИП, составило 3 782 316,96 тыс. рублей, в том числе 
2 051 738,40 тыс. рублей за счет федерального бюджета, 1 697 766,60 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 32 811,96 тыс. рублей за счет местного бюджета.
Уведомлениями № 309-21-133-71 и № 309-21-133-72 от 17 марта 
2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета в сумме в сумме 145 208,14 тыс. рублей.
Уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. возвращены в краевой бюджет остатки федерального бюджета, предусмотренные на софинансирование строительства (реконструкции) дошкольных образовательных организаций, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, в сумме 746 412,85 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014 в сумме 284 068,30 тыс. рублей, на те же цели в 2014 году, в том числе на строительство дошкольных образовательных учреждений – 225 476,81 тыс. рублей, на объект «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» в рамках краевой целевой программы «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» – 45 632,38 тыс. рублей, на объект «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» в рамках краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» – 12 959,11 тыс. рублей.

На 01.12.2014 освоение профинансированных средств составило 1 489 681,51 тыс. рублей, или 25,09 % от годовых бюджетных ассигнований, в том числе 1 456 869,55 тыс. рублей за счет краевого бюджета, 
32 811,96 тыс. рублей за счет местного бюджета. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета выполнено работ на сумму 1 072 127,21 тыс. рублей, за счет остатков средств краевого бюджета – 230 495,33 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 176,38 тыс. рублей.

В разрезе государственных программ Ставропольского края ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование объекта «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры - Краевой библиотеки им. М.Ю.Лермонтова» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» в размере 10 000,00 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 28.08.2014 № 70 к государственному контракту на выполнение подрядных работ с ЗАО ИСК «Гражданстрой». По состоянию на 01.12.2014 работы выполнены на сумму 2 476,21 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме. Процент строительной готовности составляет 
52,10 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 2 объектов в размере 153 190,00 тыс. рублей. Профинансировано 77 690,00 тыс. рублей, акты выполненных работ представлены на сумму 45 218,41 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 76 616,20 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрено финансирование мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений», в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 353 005,86 тыс. рублей, федерального бюджета – 
62 387,50 тыс. рублей, остатков федерального бюджета – 1 720,30 тыс. рублей.
По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотренные бюджетом Ставропольского края ассигнования в сумме 77 690,00 тыс. рублей, которые профинансированы в полном объеме. Кассовый расход составил 76 616,20 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности в сумме 60 972,83 тыс. рублей, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, подрядной организации по строительству объекта ОАО «Кавтрансстрой», а также на оплату выполненных работ в соответствии с заключенным государственным контрактом. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 99,9 %. 
По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» годовые назначения за счет средств бюджета Ставропольского края составляют 42 500,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Заключен государственный контракт на выполнение подрядных работ от 27.11.2014 № 4521/289. Процент строительной готовности объекта составляет 35 %.
На мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» предусмотрен объем финансирования за счет средств краевого бюджета в сумме 353 005,86 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 62 387,50 тыс. рублей, остатков средств федерального бюджета – 1 720,30 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия предусмотрено приобретение и строительство жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Лимиты бюджетных обязательств доведены 17.12.2013. Освоение за счет средств краевого бюджета составило 202 600,17 тыс. рублей. За счет лимита 2014 года получено 1 розовое свидетельство на сумму 815,36 тыс. рублей.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Модернизация экономики, развитие инноваций, малого и среднего бизнеса, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата» 
в 2014 году за счет средств бюджета Ставропольского края предусмотрено финансирование 4 объектов в размере 337 844,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 на финансирование объектов получено 245 150,78 тыс. рублей. Освоение профинансированных средств составило 169 940,74 тыс. рублей.
По объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 69 777,65 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 № 7032/29. Заключено соглашение от 22.09.2014 № 7020/8 о возмещении убытков в связи с временным занятием земель на период строительства объекта. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 5 794,34 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности 24,79 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 2 130,70 тыс. рублей. 
На оказание услуг по выбору земельного участка, подготовке межевого плана земельного участка, постановке земельного участка на кадастровый учет и получению кадастрового паспорта земельного участка заключен государственный контракт от 01.10.2014 № 7032/159. В связи с необходимостью последующего прохождения экспертизы проектной документации в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» освоить средства в полном объеме не представляется возможным. Минстроем края в минфин края направлены предложения по уменьшению бюджетных ассигнований в 2014 году. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 93 %.

По объекту «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденновск, Буденновский район» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 242 236,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 163 892,01 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности – 20 850,86 тыс. рублей. Дополнительным соглашением от 27.12.2013 № 3 продлен срок действия государственного контракта от 07.06.2013 
№ 2013.14944 на выполнение подрядных работ. Заключены государственные контракты на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 № 7032/29, а также государственный контракт на оказание услуг по разработке проектной документации от 20.05.2014 № 7420/33. Кроме того, заключен государственный контракт от 25.09.2014 № 7032/155 на оказание услуг по выполнению технического плана зданий и сооружений, постановке на кадастровый учет объектов и получению кадастровых паспортов по объекту. Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 93 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 22 242,60 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 средства на финансирование объекта не поступали. Кроме того, за счет остатков федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 143 077,44 тыс. рублей. Заключен государственный контракт от 19.08.2014 №  2014.231226 на выполнение подрядных работ с ООО СК «НЕОН». Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 58 %.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ, г. Ставрополь» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3 587,16 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 254,39 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение комплекса работ по формированию и образованию частей земельных участков на землях федерального значения с целью установления на них частного сервитута от 13.05.2014 3 7032/28, а также государственный контракт на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту от 20.05.2014 № 7420/34. На сумму 18,65 тыс. рублей оплачен аванс за технологическое присоединение. Кроме того, ведется работа по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки для ввода объекта в эксплуатацию. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. 
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие здравоохранения» предусмотрено финансирование 3 объектов. 
По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» годовые назначения бюджета Ставропольского края составляют 36 100,00 тыс. рублей. Заключен государственный контракт от 26.08.2014 № 2014.33438 на выполнение подрядных работ с 
ООО СК «ЭВИЛИН». Подрядной организацией ведутся работы по освоению средств. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 
20 438,92 тыс. рублей. Процент строительной готовности составляет 4 %.
По объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» за счет средств краевого бюджета предусмотрены в сумме 61 000,79 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 1 989 350,90 тыс. рублей. Заключен государственный контракт на оказание услуг по корректировке проектной и рабочей документации от 26.05.2014 № 7420/39 с ООО «Эвилин-проект». Кроме того, заключен государственный контракт на проведение проверки достоверности сметной стоимости от 05.08.2014 № 7420/121 и государственный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации от 05.08.2014 № 7420/120. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 22 258,16 тыс. рублей. Получены экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости и разрешение на строительство. Государственные контракты на подключение к системе теплоснабжения объекта и на оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта планируется заключить до 25.12.2014. Средства в сумме 3 395,95 тыс. рублей перераспределены на объект «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя».
По объекту «Реконструкция травматологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Советская центральная районная больница», г. Зеленокумск Советского района (в том числе проектно-изыскательские работы)» постановлением Правительства Ставропольского края от 18 ноября 2014 г. № 452-п бюджетные ассигнования уменьшены до 3 400,00 тыс. рублей далее – Изменения). Заключен государственный контракт от 28.11.2014 № 7420/290 на оказание услуг по корректировке проектной и разработке рабочей документации. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 63 %.
Изменениями  включен объект «Строительство акушерского корпуса с реконструкцией существующего здания перинатального центра по ул. Ломоносова, 44 в г. Ставрополе (2-я очередь) (в том числе проектно-изыскательские работы)» с объемом финансирования 11 572,79 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на оплату услуг по подключению к системе теплоснабжения по объекту.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование 8 объектов. Бюджетные ассигнования в 2014 году предусмотрены в сумме 
134 788,67 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение составило 117 180,57 тыс. рублей.
По объекту «Водоснабжение ст. Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (I очередь строительства)» постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п бюджетные ассигнования увеличены до 19 070,37 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение от 30.10.2014 № 28 к государственному контракту от 22.09.2005 на увеличение лимита финансирования на выполнение подрядных работ. По состоянию на 01.12.2014 освоение средств составило 14 316,63 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 77 %.

По объекту «Расширение и реконструкция водопроводных сетей г. Новопавловска - II очередь строительства» постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п бюджетные ассигнования уменьшены до 464,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение составило 101,25 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 96 %. 
По объекту «Строительство II очереди канализации г. Новопавловска» Кировского района постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п бюджетные ассигнования уменьшены до 464,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение составило 101,39 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 88 %.
По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 62 825,65 тыс. рублей, за счет которых оплачена кредиторская задолженности, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014. Кроме того, уведомлением от 06.06.2014 № 168 доведены остатки средств федерального бюджета в сумме 306 123,03 тыс. рублей. Освоение остатков средств федерального бюджета составило 292 435,22 тыс. рублей. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 34 %. 

По объекту «Казьминский групповой водопровод (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 32 400,00 тыс. рублей. Освоение составило 20 283,55 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 8 038,89 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение к государственному контракту от 26.08.2014 № 47 на выполнение подрядных работ. Подрядной организацией ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 91,4 %.

По объекту «Канализационные сети правобережной части г. Зеленокумска (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 656,21 тыс. рублей. Заключены государственные контракты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации от 03.06.2014 № 7420/62 и по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта от 03.06.2014 № 7420/63. По состоянию на 01.12.2014 освоение составило 645,40 тыс. рублей, в том числе в сумме 20,35 тыс. рублей – на оплату кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2014. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 84 %. 

По объекту «Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 36 - водоподача по б. Грушевой) (1-й этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 18 906,70 тыс. рублей, за счет которых оплачена кредиторская задолженность, сложившаяся по состоянию на 01.01.2014. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 42 %.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (II этап строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» сумме 47 721,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 профинансировано 46 894,68 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным государственным контрактом выступает ОАО «Минераловодский СУ № 14». Процент строительной готовности второго этапа – 8 %.

По разделу II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование дошкольных образовательных учреждений в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» за счет средств бюджета Ставропольского края в сумме 
1 692 672,73 тыс. рублей, за счет федерального бюджета в сумме 
784 384,60 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств бюджета Ставропольского края распределены в полном объеме. 
Также, уведомлением № 074-21-133-2 от 24 января 2014 г. в краевой бюджет возвращены остатки федерального бюджета в сумме 746 412,85 тыс. рублей. Платежным поручением № 728 от 31.01.2014 данные остатки федерального бюджета зачислены на счет министерства.

В соответствии с протоколом заседания № 1 от 14.02.2014 межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов муниципальным образованиям Ставропольского края предоставлено право использовать остатки целевых средств бюджета Ставропольского края, сложившихся по состоянию на 01.01.2014, в сумме 225 476,81 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование объектов водоснабжения в сумме 117 401,87 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования» по состоянию на 01.11.2014 по объектам Раздела II КАИП выполнены работы за счет остатков средств федерального бюджета на сумму 779 691,99 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета на сумму 1 049 955,70 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков – 181 127,78 тыс. рублей), за счет средств местного бюджета на сумму 43 247,23 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков – 4 144,23 тыс. рублей). 
Изменениями включен объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Арзгир. Корректировка» с объемом финансирования 102 072,79 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 58 058,54 тыс. рублей, краевого бюджета – 40 123,45 тыс. рублей, местного бюджета – 3 890,80 тыс. рублей. Заключено соглашение от 21.11.2014 № 7511/279.
По объекту «Строительство детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай Благодарненского района» предусмотрено финансирование в сумме 
42 485,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 39 817,88 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 667,93 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 
31 745,52 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 31 745,52 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 611,97 тыс. рублей, местного бюджета – 1 143,69 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 38 %.
По объекту «С. Прасковея Буденновского района. Детский сад на 95 мест» предусмотрено финансирование в сумме 34 180,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 495,26 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 685,60 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 191,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 освоение за счет остатков средств федерального бюджета составило 25 191,87 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 10 982,53 тыс. рублей, местного бюджета –118,92 тыс. рублей. Низкий процент освоения связан с задержкой выполнения работ на уровне котлована, вызванной геологическими особенностями в начале строительства. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Процент строительной готовности объекта по состоянию на 01.12.2014 составляет 18 %.
По объекту «Детский сад на 95 мест. с. Орловка Буденновского района» предусмотрено финансирование в сумме 34 534,58 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 32 831,53 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 703,05 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 25 252,75 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет краевого бюджета – 42 719,35 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 113,70 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 53 %.

По объекту «Строительство сада на 140 мест в г. Буденновске» предусмотрено финансирование в сумме 56 492,82 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 706,92 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 785,90 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 818,81 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составило 73 123,75 тыс. рублей, местного бюджета – 50,00 тыс. рублей. Подрядной организацией выполнен объем работ, превышающий лимит финансирования 2014 года. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 58 %.

Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Буденновске по ул. Прикумская, Буденновский район» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 60 907,97 тыс. рублей, краевого бюджета –42 092,65 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 2 054,49 тыс. рублей. Заключено соглашение на финансирование объекта от 12.11.2014 № 7511/265. Подрядной организацией ведется выполнение работ.
Объект «Строительство корпуса № 2 к МБДОУ «Детский сад № 18 "Гармония", ст. Подгорной» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 26 847,70 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 18 554,07 тыс. рублей за счет местного бюджета – 1 767,12 тыс. рублей. Заключено соглашение на финансирование объекта от 12.11.2014 № 7511/266. Подрядной организацией ведется выполнение работ.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» предусмотрено финансирование в сумме 48 700,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 995,89 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 468,33 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 
32 141,66 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 61,31 %.

По объекту «Строительство детского сада-яслей на 200 мест в г. Ипатово» предусмотрено финансирование в сумме 64 281,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 61 681,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 599,57 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 39 600,41 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет краевого бюджета составил 45 534,82 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 4 331,12 тыс. рублей, за счет остатков местного бюджета – 215,71 тыс. рублей. Будут внесены изменения в соглашение в части увеличения лимита финансирования за счет местного бюджета. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 82 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 85 020,54 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 118,66 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 901,88 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 721,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Выполнение за счет краевого бюджета составило 67 740,79 тыс. рублей, местного бюджета – 2 927,89 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 68,62 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новопавловске, ул. Владимирская б/н, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 55 857,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 216,71 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 640,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 41 661,84 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 41 661,84 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 
10 891,09 тыс. рублей, местного бюджета – 592,49 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 51,27 %.

По объекту «Строительство детского сада на 250 мест в с. Кочубеевское по ул. Первомайская» предусмотрено финансирование в сумме 72 494,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 69 680,41 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 7 036,21 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 951,39 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме, выполненные работы за счет средств краевого бюджета составили 82 670,00 тыс. рублей, местного бюджета – 6 475,03 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 90,8 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Красногвардейском, Красногвардейский район» предусмотрено финансирование в сумме 58 580,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 56 880,64 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 700,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 30 786,03 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 30 786,03 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 
45 903,13 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 733,25 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Будут внесены изменения в соглашение в части увеличения местного бюджета. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 73 %.
Изменениями включен объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Эдиссия, Курский район» с объемом финансирования 93 261,07 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 53 094,94 тыс. рублей, краевого бюджета – 36 693,18 тыс. рублей, местного бюджета – 3 472,95 тыс. рублей. Заключено соглашение от 21.11.2014 № 7511/282.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Левокумском, Левокумский район» предусмотрено финансирование в сумме 57 227,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 53 749,60 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 477,49 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 33 543,11 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Подрядной организацией выполнены работы за счет средств краевого бюджета на сумму 56 059,17 тыс. рублей, превышающий лимит финансирования 2014 года. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 100 %. Объект введен в эксплуатацию 31.10.2014.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, Минераловодский район» предусмотрено финансирование в сумме 132 072,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 76 337,31 тыс. рублей, средств краевого бюджета – 52 755,65 тыс. рублей, местного бюджета – 2 979,54 тыс. рублей. Заключено соглашение от 12.11.2014 № 7511/268. Подрядной организацией ведется выполнение работ. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя.
Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с.Гражданское Минераловодского района» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 47 535,17 тыс. рублей, краевого бюджета – 32 850,89 тыс. рублей. Заключено соглашение от 12.11.2014 № 7511/263. Размещение заказа запланировано на 09.12.2014. Заключение государственного контракта планируется в январе 2015 года.
Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест  в х. Красный Пахарь, ул. Широкая, Минераловодский район» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 77 232,12 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 53 374,04 тыс. рублей, местного бюджета – 3 749,08 тыс. рублей. Заключено соглашение от 12.11.2014 № 7511/262. Подрядной организацией ведется выполнение работ.
Изменениями включен объект «Строительство детского сада на 100 мест в г. Нефтекумск Нефтекумского района Ставропольского края» с объемом финансирования 81 786,97 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 47 369,24 тыс. рублей, краевого бюджета – 32 736,22 тыс. рублей, местного бюджета – 1 681,51 тыс. рублей. Заключено соглашение от 21.11.2014 № 7511/280.

Изменениями включен объект «Строительство детского сада на 100 мест в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края» с объемом финансирования 84 801,39тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 49 075,37 тыс. рублей, краевого бюджета – 33 915,31 тыс. рублей, местного бюджета – 1 810,71 тыс. рублей. Заключено соглашение от 21.11.2014 № 7511/281.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске» предусмотрено финансирование в сумме 17 762,90 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 16 917,05 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 845,85 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,78 тыс. рублей. Объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 74 957,01 тыс. рублей, местного бюджета – 845,85 тыс. рублей (кроме того, за счет остатков средств 1 440,48 тыс. рублей). Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. По состоянию на 01.12.2014 процент строительной готовности составляет 68 %.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 220 мест в г. Светлограде Петровского района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 66 005,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 62 750,16 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
3 255,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 28 904,91 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 53 452,22 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 3 691,90 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 79,6 %.

Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест для нужд отдела образования администрации Петровского муниципального района Ставропольского края (г. Светлоград, ул. Урожайная, 2и)» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 97 159,90 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 67 145,86 тыс. рублей, местного бюджета – 5 107,91 тыс. рублей. Заключено соглашение от 12.11.2014 № 7511/267. Подрядной организацией ведется выполнение работ.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Суворовской, ул. Шоссейная 54/1» Предгорного района предусмотрено финансирование в сумме 72 398,65 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91 314,45 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 63 106,15 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 4 207,76 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Освоение составило за счет краевого бюджета в сумме 7 543,89 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Процент строительной готовности составляет 6,1 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Зеленокумске, Советский район» предусмотрено финансирование в сумме 55 731,03 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 026,03 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 705,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 9 794,07 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. В 2013 году подрядной организации был перечислен аванс в сумме 33 279,15 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет оплаченного аванса составил 33 279,15 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 30 144,04 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 70 %.
По объекту «Строительство здания детского сада на 140 мест с плавательным бассейном в селе Надежда» Шпаковского района предусмотрено финансирование в сумме 35 218,36 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 44 150,84 тыс. рублей, краевого бюджета – 30 512,03 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 910,04 тыс. рублей. Заказ размещен 14.11.2014, 28.11.2014 были внесены изменения в документацию. Окончание рассмотрения – 15.12.2014.
По объекту «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» предусмотрено финансирование в сумме 93 512,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 90 119,31 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 793,37 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 37 484,97 тыс. рублей. По состоянию на 01.11.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме. Выполненные работы за счет краевого бюджета составили 147 643,84тыс. рублей, местного бюджета – 7 120,30 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя, в связи с чем источники финансирования выполненных работ бытии уточнены. Подрядной организацией выполнены работы за счет средств краевого бюджета, превышающий лимит финансирования 2014 года. Будет заключено дополнительное соглашение в части увеличения лимита финансирования за счет местного бюджета в 2014 году. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 100 %. Объект введен в эксплуатацию 28.10.2014.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник г. Ессентуки» предусмотрено финансирование в сумме 13 259,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 12 596,07 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
662,95 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств краевого бюджета – 106 170,77 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 106 170,77 тыс. рублей, за счет лимита 2014 года – 9 275,17 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 639,44 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 2 488,04 тыс. рублей. По освоению средств краевого бюджета была недостоверна представлена информация, которая в настоящее время уточнена.Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 100 %.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтов, проезд Солнечный, в районе дома 11» предусмотрено финансирование в сумме 76 582,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 73 777,37 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
2 805,00 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 58 409,51 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 остатки средств федерального бюджета освоены в полном объеме, за счет средств краевого бюджета выполнены работы на сумму 67 848,46 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 77 %.

По объекту «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368 А г. Невинномысск Ставропольский край» предусмотрено финансирование в сумме 47 585,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 46 189,46 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 
1 395,78 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 36 825,38 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 17 563,24 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 910,61 тыс. рублей. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 76 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» предусмотрено финансирование в сумме 52 475,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 51 352,74 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 122,34 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 40 941,89 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 40 941,89 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 39 320,48 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 582,12 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 63,27 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Малиновского» предусмотрено финансирование в сумме 84 824,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 81 366,28 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 458,58 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 64 870,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 64 870,73 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 85 128,76 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 3 259,77 тыс. рублей. Средства краевого бюджета перераспределены на иные расходы минстроя. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 74,76 %.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Школьная» предусмотрено финансирование в сумме 81 848,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 78 317,11 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 531,32 тыс. рублей. Кроме того, за счет остатков средств федерального бюджета – 62 439,73 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств федерального бюджета составил 62 439,73 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 79 018,26 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 2 832,59 тыс. рублей. Будут внесены изменения в соглашение в части увеличения местного бюджета. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 73,13 %.
Объект «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в 528 квартале г. Ставрополя, ул. 45 параллель, 18» внесен в КАИП постановлением Правительства Ставропольского края от 20.10.2014 № 415-п. На строительство объекта предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета – 55 301,05 тыс. рублей, краевого бюджета – 38 217,79 тыс. рублей, местного бюджета – 1 431,16 тыс. рублей. Заключено соглашение от 12.11.2014 № 7511/264. Подрядной организацией ведется выполнение работ.
В рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено финансирование в сумме 117 401,87 тыс. рублей. 
По объекту «Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора Нагорный Грачевского района Ставропольского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 233,71 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 959,67 тыс. рублей. Заключено соглашение на финансирование объекта от 29.10.2014 № 7511/257. Аукцион был запланирован на 05 декабря 2014 г. Процедура не завершены в связи с приостановления аукциона федеральной антимонопольной службой Ставропольского края.
По объекту «Внеплощадочные сооружения водоснабжения хутора Базовый Грачевского района Ставропольского края» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 21 773,67 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 1 145,98 тыс. рублей. Заключено соглашение на финансирование объекта от 24.10.2014 № 7511/248. Аукцион был запланирован на 05 декабря 2014 г. Процедура не завершены в связи с приостановления аукциона федеральной антимонопольной службой Ставропольского края.
По объекту «Водоснабжение хутора Калиновский» Кочубеевского района Ставропольского края предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 967,15 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета запланирован в сумме 1 597,50 тыс. рублей. Заключено соглашение от 23.09.2014 
№ 7511/178. По состоянию на 01.12.2014 на финансирование объекта получено 20 374,53 тыс. рублей. Объем выполненных работ за счет средств краевого бюджета составил 23 132,80 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1 319,06 тыс. рублей. Объем выполненных работ, превышающих объем финансирования, будет оплачен в декабре. Подрядной организацией ведется выполнение работ. Процент строительной готовности составил 75 %.
Изменениями включен объект «Подводящий водопровод и насосная станция по ул. Ермолова в городе-курорте Кисловодске» с объемом финансирования 7 254,74 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 6 892,00 тыс. рублей, местного бюджета – 362,74 тыс. рублей. В процессе производства работ выяснилось, что скальный грунт присутствует на 78 % общей протяженности трассы, соответственно происходит удорожание строительства данного объекта, для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию требуется дополнительное финансирование в размере 
2 500,00 тыс. рублей.
Объем финансирования в сумме 39 535,34 тыс. рублей не распределен.
В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» по состоянию на 01.12.2014 по объектам Раздела III КАИП предусмотрено финансирование технического перевооружения котельных за счет средств краевого бюджета в сумме 49 204,69 тыс. рублей. Ведется работа по внесению изменений в соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций из бюджета Ставропольского края в объекты капитального строительства государственной собственности Ставропольского края в части перечня объектов.
Кроме того, министерство принимает участие в реализации 5 объектов, финансируемых за счет остатков средств краевого бюджета, сложившихся по состоянию на 01.01.2014.
В рамках КЦП «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» на финансирование строительства объекта «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 45 632,38 тыс. рублей. По состоянию на 01.12.2014 объем выполненных работ за счет остатков средств краевого бюджета составил 24 589,40 тыс. рублей. В настоящее время ведется работа по подготовке необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 
100 %.
В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» на финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» направлены остатки средств в сумме 12 959,11 тыс. рублей. Освоение на 01.12.2014 за счет остатков средств краевого бюджета составило 12 959,11 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета 4 356,59 тыс. рублей. По проценту строительной готовности была представлена недостоверная информация, которая в настоящее время уточнена. Подрядной организацией ведется работа по освоению средств. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2014 составляет 89 %.
В рамках КЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» на финансирование строительства объектов дошкольных образовательных учреждений направлены остатки средств бюджета Ставропольского края в сумме 
13 135,26 тыс. рублей, остатки средств местного бюджета – 740,75 тыс. рублей. 

По объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Мира, 93 в хуторе Спорном, Изобильненский район» за счет остатков средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в сумме 1 780,25 тыс. рублей. Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ заключен 30.04.2014. Освоение остатков средств краевого бюджета составило 
1 702,54 тыс. рублей. Кроме того, оплачена кредиторская задолженность в сумме 76,35 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. Ведется работа по вводу объекта в эксплуатацию.

По объекту «Реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 13» с расширением на 50 мест в а. Шарахалсун Туркменского района» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 
6 488,05 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 
484,59 тыс. рублей. Освоение на 01.12.2014 составило 5 668,94 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 5 249,54 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 419,40 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта составляет 100 %. Объем неосвоенных средств сложился по итогам проведения торгов. Объект введен в эксплуатацию 19.11.2014. 
По объекту «Реконструкция МКДОУ № 43 «Рябинушка» г. Пятигорск, 
ул. Адмиральского, 10 А» предусмотрено финансирование за счет остатков средств краевого бюджета в сумме 4 866,96 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 256,16 тыс. рублей. Освоение на 01.11.2014 составило 5 123,12 тыс. рублей, в том числе за счет остатков средств краевого бюджета – 4 866,96 тыс. рублей, за счет остатков средств местного бюджета – 256,16 тыс. рублей. Объект введен в эксплуатацию 01.09.2014.
