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Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации мероприятий долгосрочной краевой целевой
адресной инвестиционной программы на 2013 год

и плановый период 2014 и 2015 годов

по состоянию на 01.01.2014
Финансирование капитального строительства на территории Ставропольского края с 2010 года осуществляется в рамках реализации краевых целевых программ и непрограммной части долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы (в текущем году – долгосрочной краевой целевой адресной инвестиционной программы на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – ДКЦАИП), утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 15 октября 2012 г. № 391-п).

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) в 2013 году принимает участие в реализации 6 краевых целевых программ, утвержденных постановлениями Правительства Ставропольского края: 

«Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы»;

«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы»;

«Культура Ставрополья на 2012-2015 годы»;

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы»;

«Пожарная безопасность Ставропольского края на период до
2017 года»;

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Кроме того, министерство принимает участие в реализации 22 объектов ЧАСТИ ВТОРОЙ «НЕПРОГРАММНАЯ» Программы: 15 объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов «Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен (I очередь)», «Металлургический завод СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха», «Создание регионального индустриального парка на территории города Невинномысска Ставропольского края», «Завод по производству готовых лекарственных форм антибиотиков»; 1 объект – «Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а, г. Ставрополь», 5 объектов здравоохранения – «Строительство акушерского корпуса с реконструкцией существующего здания перинатального центра по ул. Ломоносова, 44 в г. Ставрополе (2-я очередь) (в том числе проектно-изыскательские работы)», «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя», «Реконструкция корпуса инфекционного отделения ГУЗ «Краевой центр специализированных видов помощи № 1» г. Буденновск», «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, пос. Урожайный», «Строительство врачебной амбулатории на 65 посещений в смену в с. Новозаведенном Георгиевского района с применением модульных конструкций» и 1 объекта социального обеспечения – «Дербетовский дом-интернат для умственно отсталых детей».

Всего на строительство и реконструкцию 66 объектов в текущем году предусмотрено выделение средств из бюджета Ставропольского края в сумме 3 104 920,23 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств доведены 20.12.2012 (уведомления № 1 от 20.12.2012, № 12 от 24.01.2013, № 51 
от 21.05.2013, № 151 от 15.05.2013 и № 166 от 22.05.2013, № 169 
от 31.07.2013, № 335 от 16.09.2013, № 353 от 01.10.2013, № 355 от 28.10.2013, № 533 от 27.11.2013, № 537 от 04.12.2013, № 547 от 09.12.2013, № 642 
от 13.12.2013, № 685 от 17.12.2013, № 749 от 30.12.2013, № 746 от 27.12.2013 № 747 от 27.12.2013, № 742 от 30.12.2013).

В соответствии с протоколом № 1 заседания межведомственной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов от 12 февраля 2013 года и приказом министерства строительства и архитектуры Ставропольского края от 20 февраля 2013 г. № 37 остаток межбюджетных трансфертов, сложившихся по состоянию на 01.01.2013, в сумме 150 693,48 тыс. рублей подлежит использованию администрациями муниципальных образований на те же цели в 2013 году.

За январь-декабрь на финансирование объектов Ставропольского края государственным заказчиком – министерством получено 2 894 434,16 тыс. рублей.

На 01.01.2014 освоение за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов на объектах составило 1 913 241,64 тыс. рублей, или 61,62 % от годовых бюджетных ассигнований. Вместе с тем освоение за счет остатков средств бюджетов, сложившихся на 01.01.2013, на объектах для государственных и муниципальных нужд составило 3 565 018,14 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3 468 212,25 тыс. рублей, краевого бюджета – 92 047,76 тыс. рублей, местных бюджетов – 4 758,13 тыс. рублей.

В разрезе краевых целевых программ ситуация с финансированием складывается следующим образом.

В рамках краевой целевой программы (далее – КЦП) «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2013 годы» предусмотрено финансирование 2 объектов. Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края на данные объекты в 2013 году доведен в размере 147 911,92 тыс. рублей. Получены средства в сумме 147 880,08 тыс. рублей, объем выполненных работ и услуг на объектах составил 208 852,91 тыс. рублей.

По объекту «Школа на 1296 учащихся в пос. Красный Пахарь Минераловодского района (I пусковой комплекс) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 132 035,27 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 132 035,27 тыс. рублей, или 100,0 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ и услуг на объекте составил 193 008,10 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 88 %. Введен в эксплуатацию 
1 этап строительства объекта.

По объекту «Реконструкция здания государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевая детско-юношеская спортивная школа (комплексная)» в г. Ставрополе (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 15 876,66 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 
15 844,81 тыс. рублей, или 99,80 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ и услуг на объекте составил 15 844,81 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 35 %.

В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» предусмотрено финансирование объекта «Водовод от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до головной насосной станции в г. Пятигорске (в том числе проектно-изыскательские работы)» (I и 
II этап строительства). Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края в 2013 году доведен в сумме 47 531,48 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 
47 531,48 тыс. рублей (30 93,23 тыс. рублей – на первый этап строительства, и 16 592,25 тыс. рублей – на второй этап строительства объекта), объем выполненных работ, услуг на объекте составил 46 436,53 тыс. рублей 
(29 844,28 тыс. рублей – на первом этапе строительства объекта, 
16 529,25 тыс. рублей – на втором этапе строительства объекта). Кроме того, на финансирование первого этапа строительства объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 426 579,44 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 426 579,44 тыс. рублей. Процент строительной готовности первого этапа строительства объекта на 01.01.2014 составляет 100 %, второго этапа – 3 %.

В рамках КЦП «Культура Ставрополья на 2012-2015 годы» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края в 2013 году доведен в сумме 46 000,00 тыс. рублей на объект «Реставрация и реконструкция недвижимого памятника истории и культуры – Краевой библиотеки им. М.Ю. Лермонтова (в том числе проектно-изыскательские работы)». Получены средства в сумме 46 000,00 тыс. рублей или 100 % от годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 46 000 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 52 % .

В рамках КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» предусмотрено финансирование 8 объектов. Лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края в 2013 году доведен в сумме 186 480,47 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 184 950,51 тыс. рублей, или 99,18 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ, услуг на объектах составил 274 061,10 тыс. рублей. Кроме того, на финансирование строительства объектов направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 859 641,70 тыс. рублей, за счет которого на объектах выполнены работы/ услуги на сумму 554 809,52 тыс. рублей.

По объекту «Водоснабжение ст. Георгиевской (I очередь строительства) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 17 334,36 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 17 330,20 тыс. рублей, или 99,98 % годовых бюджетных ассигнований, которые освоены в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 63 %.

По объекту «Казьминский групповой водопровод (в том числе проектно-изыскательские работы)» Кочубеевского района лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 
19 749,02 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 19 749,02 тыс. рублей, или 100,00 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 27 653,88 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 90 %. По объекту сложилась кредиторская задолженность в сумме 7 904,86 тыс. рублей.
По объекту «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации с доочисткой в г. Минеральные Воды (в том числе проектно-изыскательские работы)» объем финансирования текущего года из краевого бюджета в сумме 456,79 тыс. рублей в полном объеме направлен на погашение кредиторской задолженности по объекту, сложившуюся на 01.01.2013. 

На финансирование объекта «Строительство резервуара на 10 000 м3 воды в городе Минеральные Воды (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 1 264,72 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 374,79 тыс. рублей, или 29,63 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 328,71 тыс. рублей. По объекту выплачен аванс за техническое присоединение. На финансирование объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 22 010,45 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 21 691,63 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 %.

По объекту «Канализационные сети правобережной части г. Зеленокумска (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 18 148,30 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 17 512,44 тыс. рублей, или 96,50 % от предусмотренного, которые освоены в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 55 % .

По объекту «Прокладка второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск-Ессентуки-Пятигорск в Ставропольском крае (в том числе проектно-изыскательские работы)» в городе-курорте Кисловодске лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 129 101,72 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 129 101,72 тыс. рублей, или 100 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 191 903,62 тыс. рублей. Кроме того, на финансирование строительства объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 
837 631,25 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 533 117,89 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 29 %. По состоянию на 01.01.2014 по объекту сложилась кредиторская задолженность в сумме 62 801,90 тыс. рублей.
По объекту «Строительство новой системы водозаборов и водоподачи для водоснабжения г. Ставрополя (вариант 3 б - водоподача по б. Грушевой) (в том числе проектно-изыскательские работы)» в г. Ставрополе лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 425,55 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 425,55 тыс. рублей, или 100 % годовых бюджетных ассигнований, объем выполненных работ, услуг на объекте составил 19 332,26 тыс. рублей, кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2014 составила
18 906,71 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 7,0 %.

По объекту «Подающий водовод на очистные сооружения города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 3 000,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 финансирование объекта не производилось. В границы строительства объекта попадают объекты частной собственности, работы не производились в связи нерешением данного вопроса. Законом Ставропольского края «O внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сокращены бюджетные ассигнования на объект в сумме 3 000,00 тыс. рублей.
В рамках КЦП «Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2017 года» лимиты бюджетных обязательств Ставропольского края в 2013 году доведены в сумме 12 714,00 тыс. рублей на объект «Реконструкция пожарного депо под учебную пожарную часть (ул. 4-я Промышленная, 3, г. Ставрополь)». Получены средства в сумме 12 627,95 тыс. рублей, или 99,32 % годовых бюджетных ассигнований, объем выполненных работ, услуг на объекте составил 12 627,95 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 47 %.

По объектам раздела II. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края) предусмотрено финансирование 27 объектов в рамках реализации КЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» в сумме 1 555 389,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 929 239,56 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 543 098,43 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 83 051,63 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 1 517 453,29 тыс. рублей, или 97,56 % от предусмотренного в текущем году. Объем выполненных за счет всех уровней бюджетов работ/услуг на объектах составил 514 962,25 тыс. рублей.

По объекту «Строительство корпуса № 2 МБДОУ «Детский сад № 21 «Росинка» с. Краснокумского» предусмотрено финансирование в сумме
58 356,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 55 438,55 тыс. рублей, местного бюджета – в сумме 2 917,82 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 55 438,55 тыс. рублей, местного бюджета – 2 695,16 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 57 016,24 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 %.

По объекту «Реконструкция здания детского сада по ул. Мира, 93 в хуторе Спорном, Изобильненский район» предусмотрено финансирование в сумме 52 978,81 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 50 329,87 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 648,94 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 50 329,87 тыс. рублей, местного бюджета – 2 648,94 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 51 401,08 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 %.

По объекту «Строительство детского сада-яслей на 200 мест в г. Ипатово» Ипатовского района предусмотрено финансирование в сумме 50 676,77 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 49 176,77 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 1 500,0 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 49 176,77 тыс. рублей, местного бюджета – 1 284,29 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 10 860,65 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 8,93 %.

По объекту «Строительство детского сада на 250 мест в с. Кочубеевское по ул. Первомайская» Кочубеевского района предусмотрено финансирование в сумме 57 553,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 55 553,97 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Получены средства федерального бюджета в сумме 55 553,97 тыс. рублей, местного бюджета – 1 629,83 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 16 232,41 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 9,0 %.

По объекту «Реконструкция здания МКОУ «Детский сад № 4» пос. Новокумский Левокумского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 14 341,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 13 624,39 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 717,08 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 13 624,39 тыс. рублей, местного бюджета – 673,63 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 14 298,02 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100,0 %.

По объекту «Реконструкция здания МДОУ «Детский сад № 13» с расширением на 50 мест в а. Шарахалсун Туркменского района» предусмотрено финансирование в сумме 47 712,15 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 45 326,54 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 385,61 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 45 326,54 тыс. рублей, местного бюджета – 1 901,02 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 40 739,51 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 85,4 %. 

По объекту «Детский сад на 150 (170) мест в 32-б квартале пос. Иноземцево города-курорта Железноводска» предусмотрено финансирование в сумме 154 529,12 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 35 443,45 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 111 359,21 тыс. рублей, местного бюджета – в сумме 7 726,46 тыс. рублей. Получены средства краевого бюджета в сумме 111 359,21 тыс. рублей, федерального бюджета – 35 443,45 тыс. рублей, местного бюджета – 3 004,96 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 153 656,49 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.12.2013 составляет 100,0 %. 

По объекту «Реконструкция МКДОУ № 43 «Рябинушка» г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 10А» предусмотрено финансирование в сумме 
57 556,13 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 54 678,32 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 877,81 тыс. рублей. Получены средства в сумме 57 556,13 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 52 433,01 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 91,0 %.

По объекту «Строительство детского сада на 150 мест в ауле Эдельбай Благодарненского района» предусмотрено финансирование в сумме 34 241,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 31 745,52 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 495,68 тыс. рублей. Получены средства в сумме 32 290,47 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 544,95 тыс. рублей. 

По объекту «с. Прасковея Буденновского района. Детский сад на 95 мест» предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 25 907,43 тыс. рублей. Получены средства в сумме 25 944,43 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 25 907,43 тыс. рублей, местного бюджета – 37,0 тыс. рулей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 752,56 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 1,07 %.
По объекту «Детский сад на 95 мест. с. Орловка Буденновского райна» предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 26 175,53 тыс. рублей. Получены средства в сумме 26 212,53 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 959,78 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 1,19 %.

По объекту «Строительство сада на 140 мест в г. Буденновске» предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 42 818,81 тыс. рублей. Получены средства в сумме 42 868,81 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 42 818,81 тыс. рублей, местного бюджета – 50,0 тыс. рулей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 1 050,0 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 0,7 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в юго-западной части г. Изобильного по улице Суворова» предусмотрено финансирование в сумме 40 210,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 37 468,33 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 2 741,91 тыс. рублей. Получены средства в сумме 39 717,53 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 2 249,20 тыс. рублей.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с. Левокумском, Левокумский район» предусмотрено финансирование в сумме 46 345,64 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 42 852,84 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 492,80 тыс. рублей. Получены средства в сумме 46 152,84 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 12 609,73 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 7,90 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в ст. Зольской, Зона отдыха, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 68 135,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 64 673,31 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 461,79 тыс. рублей. Получены средства в сумме 68 135,10 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 9 413,51 тыс. рублей.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г.Новопавловске, ул. Владимирская б/н, Кировского района» предусмотрено финансирование в сумме 46 506,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 43 225,25 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 280,75 тыс. рублей. Получены средства в сумме 46 506,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 4 844,16 тыс. рублей.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в с.Красногвардейском, Красногвардейский район» предусмотрено финансирование в сумме 48 485,22 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 45 349,12 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 136,10 тыс. рублей. Получены средства в сумме 48 485,22 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 17 699,19 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 11,0 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Новоалександровске» предусмотрено финансирование в сумме 111 912,60 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 106 170,78 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 5 741,82 тыс. рублей. Получены средства в сумме 106 170,78 тыс. рублей. Полученные средства не были освоены в связи с поздним поступлением средств.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 220 мест в г. Светлограде Петровского района Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в сумме 50 028,70 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 средства получены в полном объеме. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 21 123,79 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 15,68 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в г. Зеленокумске, Советский район» предусмотрено финансирование в сумме 46 564,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 43 073,22 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 490,80 тыс. рублей. Получены средства в сумме 43 073,22 тыс. рублей. Полученные средства не были освоены в связи с поздним поступлением средств.

По объекту «г. Георгиевск. 348 квартал. Детский сад-ясли на 280 мест» предусмотрено финансирование в сумме 76 749,24 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 71 879,24 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 4 900,00 тыс. рублей. Получены средства в сумме 76 245,87 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 38 760,90 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 16,90 %.
По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в мкр. Опытник г. Ессентуки» предусмотрено финансирование в сумме 111 758,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета в сумме 106 170,77 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 5 587,94 тыс. рублей. Получены средства в сумме 109 270,67 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 3 099,90 тыс. рублей.
По объекту «Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтов, проезд Солнечный, в районе дома 11» предусмотрено финансирование в сумме 63 632,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 58 820,34 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 4 812,00 тыс. рублей. Получены средства в сумме 63 626,68 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем выполненных работ, услуг составил 5 217,17 тыс. рублей.
По объекту «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368 А г. Невинномысск Ставропольский край» предусмотрено финансирование в сумме 41 422,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 36 825,38 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 4 597,11 тыс. рублей. Получены средства в сумме 36 825,38 тыс. рублей. Полученные средства не были освоены в связи с поздним поступлением средств.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест в п. Свободы, ул. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I, город-курорт Пятигорск» предусмотрено финансирование в сумме 44 816,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 40 941,89 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 3 874,95 тыс. рублей. Получены средства в сумме 40 941,89 тыс. рублей. Полученные средства не были освоены в связи с поздним поступлением средств.

По объекту «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 280 мест в городе-курорте Пятигорске, ул. Малиновского» предусмотрено финансирование в сумме 69 202,35 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 64 870,73 тыс. рублей, местного бюджета в сумме 4 331,62 тыс. рублей. Получены средства в сумме 64 870,73 тыс. рублей. Полученные средства не были освоены в связи с поздним поступлением средств.

По объектам ЧАСТИ ВТОРОЙ «НЕПРОГРАММНАЯ» ДКЦАИП предусмотрено финансирование 19 объектов.

По объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 87 200,02 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 409,10 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 86 133,76 тыс. рублей, или 98,78 % от предусмотренного. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 85 724,66 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 183 576,47 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 181 445,77 тыс. рублей. Вместе с тем сложилась экономия в сумме 2 130,70 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 98 %. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным 16 мая 2013 г. государственным контрактом выступает ООО «ГлавСтройИнвест», г. Москва. 

По объекту «Строительство высоковольтной линии электропередачи (ВЛ-110 кВ) с электрическими понижающими подстанциями, г. Буденновск, Буденновский район (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 325 600,51 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 8,16 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 
204 328,58 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 104 179,71 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 982 240,00 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 
972 481,02 тыс. рублей. Вместе с тем сложилась экономия в сумме 9 758,98 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 74,0 %. Подрядной организацией по строительству объекта в соответствии с заключенным 07 июня 2013 г. государственным контрактом выступает ЗАО «ЭлектролайнПРО».

По объекту «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети электроснабжения (Инженерное обеспечение РИТ-парка в промышленной зоне г. Невинномысска) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 58 065,10 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства краевого бюджета в сумме 51 280,69 тыс. рублей, объем выполненных работ/услуг составил 
51 280,69 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 343 780,00 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 311 137,52 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 32 642,48 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100,0 % и введен в эксплуатацию.
По объекту «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети водоотведения (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 11 079,69 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 557,14 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 получены средства краевого бюджета в сумме 11 016,36 тыс. рублей, освоено 10 459,22 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 6 609,37 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 2 054,03 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 4 555,34 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.214 составляет 100,0 % и введен в эксплуатацию.
По объекту «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого. Первый пусковой комплекс (Инженерное обеспечение РИТ-парка в промышленной зоне г. Невинномысска) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 100 577,38 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства краевого бюджета в сумме 100 570,68 тыс. рублей. Объем выполненных работ/услуг на объекте составил 100 570,68 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 62 230,00 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 61 925,02 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 304,98 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 %.

По объекту «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого. Второй пусковой комплекс (Инженерное обеспечение РИТ-парка в промышленной зоне г. Невинномысска) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 45 751,00 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 21,27 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 получены средства краевого бюджета в сумме 45 709,29 тыс. рублей, освоено 45 686,02 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 56 360,00 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 47 255,44 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 9 104,56 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 %.

На финансирование объекта «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети водопровода технической воды (Инженерное обеспечение РИТ-парка в промышленной зоне г. Невинномысска) (в том числе проектно-изыскательские работы)» предусмотрено выделение средств из краевого бюджета в сумме 5 617,95 тыс. рублей. По объекту сложилась кредиторская задолженность в сумме 5 579,78 тыс. рублей. Так же на финансирование объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 373,19 тыс. рублей, который подлежит возврату в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством.

По объекту «Наружные сети водоснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» объем финансирования текущего года из краевого бюджета в сумме 5 014,56 тыс. рублей направлен на погашение кредиторской задолженности по объекту, сложившейся на 01.01.2013, остаток средств федерального бюджета в сумме 1 420,79 тыс. рублей в полном объеме подлежит возврату в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию в 2012 году.

По объекту «Наружные сети ливневой канализации к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 35 468,70 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 51,46 тыс. рублей). По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 35 460,92 тыс. рублей, освоено 35 409,46 тыс. рублей. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 72 053,29 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 47 764,66 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 24 288,63 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 % и введен в эксплуатацию.
По объекту «Наружные сети канализации к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 188,36 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 130,41 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 5 791,77 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 
5 519,71 рублей. Вместе с тем по итогам года сложилась экономия в сумме 272,05 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100 % и введен в эксплуатацию.

По объекту «Наружные сети электроснабжения к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 91 052,99 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 68 810,39 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Кроме того, на строительство объекта направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 398 400,00 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 255 322,56 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 3 095,57 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 75 % и введен в эксплуатацию первый этап строительства. 

По объекту «Автомобильная дорога к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» объем финансирования текущего года из краевого бюджета в сумме 87,95 тыс. рублей направлен на погашение кредиторской задолженности по объекту, сложившейся на 01.01.2013, остаток средств федерального бюджета в сумме 719,75 тыс. рублей в полном объеме подлежит возврату в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию в 2012 году.

На финансирование строительства объекта «Наружные сети электроснабжения к заводу по производству лекарственных форм антибиотиков. Строительство ВЛ-110 кВ (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 113 329,27 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 109 742,10 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Кроме того, на строительство направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 535 660 тыс. рублей, за счет которого на объекте выполнены работы/услуги на сумму 484 264,06 тыс. рублей. Вместе с тем по итогам проведения процедур торгов сложилась экономия в сумме 51 395,94 тыс. рублей, которая подлежит возврату в доход федерального бюджета. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100,0 %. 

По объекту «Воссоздание комплекса Казанского Кафедрального собора в г. Ставрополе на Крепостной горе по ул. Суворова, 1а, г. Ставрополь» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 94 457,70 тыс. рублей. Получены средства в сумме 
94 429,49 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 95 %. Первый этап строительства объекта введен в эксплуатацию 28.06.2013.

По объекту «Строительство акушерского корпуса с реконструкцией здания перинатального центра по ул. Ломоносова, 44 в г. Ставрополе (2-я очередь) (в том числе проектно-изыскательские работы)» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведен в сумме 33 211,89 тыс. рублей. Получены средства в сумме 23 211,89 тыс. рублей, или 69,89 % годовых бюджетных ассигнований. Объем выполненных работ, услуг на объекте составил 23 524,85 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 30 %.

По объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе г. Ставрополя» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведены в сумме 49 196,66 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 финансирование объекта не производилось. Строительство объекта планируется осуществить по разработанному по заказу администрации г. Ставрополя проекту. Законом Ставропольского края «O внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» сокращены лимиты бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края на объект в полном объеме.

По объекту «Дербетовский дом-интернат для умственно отсталых детей» лимит бюджетных обязательств за счет средств бюджета Ставропольского края доведены в сумме 72 763,59 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 67 839,83 тыс. рублей, освоено 
67 833,66 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100,0 %.

Доведены лимиты бюджетных обязательств Ставропольского края на строительство объектов «Реконструкция корпуса инфекционного отделения ГУЗ «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» г. Буденновск» в сумме 4 493,26 тыс. рублей (объем финансирования текущего года в полном объеме направлен на погашение кредиторской задолженности по объекту, сложившейся на 01.01.2013), «Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта, пос. Урожайный» в сумме 12 264,88 тыс. рублей (объем финансирования включает оплату кредиторской задолженности за счет средств краевого бюджета в сумме 11 623,24 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 получены средства в сумме 12 254,60 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 100,0 %) и на объект «Строительство врачебной амбулатории на 65 посещений в смену в с. Новозаведенном Георгиевского района с применением модульных конструкций» в сумме 12 667,94 тыс. рублей (государственный контракт на выполнение подрядных работ заключен 02.09.2013 с ООО «Строй-УМ», получены средства краевого бюджета в сумме 11 858,15 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 – 100,0 %).

Кроме того, министерство принимает участие в реализации 6 объектов, финансируемых за счет остатков средств федерального и краевого бюджетов, сложившихся по состоянию на 01.01.2013.

В рамках КЦП «Жилище» в Ставропольском крае на 2010-
2012 годы» на финансирование строительства объекта «Путепроводная развязка на 61 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск Северо-Кавказской железной дороги» направлены остатки средств в сумме 245 535,73 тыс. рублей, в том числе остатки средств федерального бюджета в сумме 117 653,50 тыс. рублей, краевого бюджета – 126 844,13 тыс. рублей, местного бюджета – 1 038,10 тыс. рублей. Выполнение работ/услуг за счет остатка средств федерального бюджета составило 117 653,50 тыс. рублей, краевого бюджета – 81 211,75 тыс. рублей, местного бюджета – 1 038,10 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта на 01.01.2014 составляет 90,11 %.

В рамках КЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» на финансирование двух объектов направлены остатки средств в сумме 34 699,52 тыс. рублей, в том числе остатки средств краевого бюджета в сумме 23 849,35 тыс. рублей, местного бюджета – 10 850,17 тыс. рублей. 

По объекту «Реконструкция муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» станицы Советской» объем финансирования текущего года (остаток средств краевого бюджета в сумме 54,23 тыс. рублей) в полном объеме направлен на погашение кредиторской задолженности по объекту, сложившейся на 01.01.2013. Объект введен в эксплуатацию в 2012 году.

На финансирование объекта «Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества города Невинномысска» направлены остатки средств в сумме 34 645,29 тыс. рублей, в том числе остатки средств краевого бюджета – 23 795,12 тыс. рублей, местного бюджета – 10 850,17 тыс. рублей. Выполнение за счет остатка средств краевого бюджета на объекте составило 10 836,01 тыс. рублей, местного бюджета – 3 720,03 тыс. рублей. Процент строительной готовности объекта составляет 42,0 %. Дополнительным соглашением № 1 от 28.08.2013 расторгнут муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Евроазия». По результатам проведенного аукциона на выполнение подрядных работ контракт заключен с ООО «Свив» 07 октября 2013 года.

На финансирование строительства объекта «Создание регионального индустриального парка в г. Невинномысске. Наружные сети газоснабжения (в том числе проектно-изыскательские работы)» направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 5 590,00 тыс. рублей, который подлежит возврату в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию в 2011 году.

На финансирование строительства объекта «Наружные сети водопровода технической воды к металлургическому заводу СтавСталь. 1-ая очередь. Комплекс прокатного цеха (в том числе проектно-изыскательские работы)» направлен остаток средств федерального бюджета в сумме 660,91 тыс. рублей, который подлежит возврату в доход федерального бюджета. Объект завершен строительством и введен в эксплуатацию в 2012 году. 

